

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 1/2009 zo dňa 30.4.2009

A. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

tel.:

Email:

Obec Kostol'any pod Tríbečom

Kostol'any pod Tríbečom č.70, 951 77 Kostol'any pod Tríbečom

Mária Segíňová, starostka obce Kostol'any pod Tríbečom

00308129

2021102820

037/63172201

kostolanypodtribecom@mail.t-com.sk

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Poštová adresa:

Štatutárny zástupca:

Osoby oprávnené rokovať:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zapísaný v obchodnom registri:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Tel./fax.:

Email:

EKOSTAVBY, s.r.o.

Chrenovská 14, 949 01 Nitra

Dolnozoborská 16, 949 01 Nitra

Ing. Jozef Vyskoč

Ing. Jozef Vyskoč

Ing. Jozef Vyskoč

31697348

2020509359

SK 2020509359

Okresný súd v Nitre, OR

SLSP, a.s. pobočka Nitra

0230207015/0900

037/77 69 513, 519; 037/77 69 516

j.vyskoc@tartuf.sk

uzatvárajú
Dodatok č.1

ktorým sa mení Zmluva o dielo č.1/2009 zo dňa 30.4.2009 takto:

mení sa

D. Čas plnenia

Ukončenie prác podľa bodu D.1.1 sa ukončenie stavebných prác dohodlo do termínu **31.12.2011**. Zmena termínu ukončenia stavebných prác bola vyvolaná nepriaznivými klimatickými podmienkami – silné a dlho trvajúce dažde, v danej lokalite záplavy, ktoré v roku 2010 postihli obec Kostol'any pod Tríbečom

dopĺňa sa

J. Záverečné ustanovenia

J.5 Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č.1/2009 zo dňa 30.4.2009

J.6 Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo strán si ponechá dve vyhotovenia.

V Kostolnoch pod Trábečom 27.12.2010

V Nitre, dňa 27.12.2010



Seg m
.....
objednávateľ
Mária Segíňová
starostka obce



.....
zhotoviteľ
Ing. Jozef Vyskoč
konateľ firmy