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    Mgr. Bc. Mária Komarová                   03.04.2023
Vec: 
Žiadosť o významnejšiu zmenu projektu v zmysle Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (kapitola 7.3.1)
I.

Žiadam o významnejšiu zmenu projektu, ktorý realizujem na základe Zmluvy o poskytnutí NFP 
č. 309070ABB9 (ďalej len „Zmluva“):

	Prijímateľ
	Obec Pavľany

	Názov MAS
	Občianske združenie MAS LEV, o.z.

	Sídlo
                                   
	053 71 Pavľany 56

	IČO      
	00 329 479

	Kód projektu
	309070ABB9

	Výzva č.
	MAS_018/7.5/2

	Kód a názov  opatrenia/podopatrenia
	309075001 - 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)


II. 

Popis navrhovanej zmeny projektu: 
Pôvodné znenie:

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Predmet podpory NFP

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 12

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity): 1.2022

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas): 12.2022
Navrhované znenie:

Predmet podpory NFP

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 7
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity): 10.2022

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas): 04.2023

III.

Zdôvodnenie navrhovanej zmeny projektu:
Nakoľko skoro ihneď po podpise Zmluvy o NFP zo dňa 05.10.2021 na projekt „Revitalizácia obce Pavľany - oddychová zóna pre turistov“ bol vyhlásený núdzový stav a to od 25. novembra 2021 do 22. februára 2022 a dodnes trvá mimoriadna situácia vyhlásená 11. marca 2020 nemohol zhotoviteľ začať zo stavebnými prácami skôr ako 10.10.2022 a to z dôvodu nedostatočného počtu zamestnancov ako aj nedostatku stavebného materiálu na trhu potrebného na realizáciu diela, bolo dielo realizované neskôr ako prijímateľ predpokladal pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP. Z tohto dôvodu navrhujeme zmenu Zmluvy o NFP tak ako je to uvedené v bode II. Popis navrhovanej zmeny projektu.
IV.

Dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cieľov projektu a rozpočet projektu:

Navrhovaná zmena nijako neovplyvní naplnenie merateľných ukazovateľov projektu. Aj po zmene bude projekt kompletný a nebude rozdelený na etapy.
V.

Odborné stanovisko relevantnej inštitúcie (napr. dodávateľa tovarov/prác/služieb, projektanta a pod.) potvrdzujúce opodstatnenosť zmeny projektu: irelevantné
VI.

Prílohy žiadosti o významnejšiu zmenu projektu: irelevantné
S pozdravom
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                                                                                Mgr. Bc. Mária Komarová, starostka obce
