

2011

DODATOK č. 1 zo dňa 24.05.2011
k Zmluve o dielo č.4/2010 zo dňa 17.06.2010

A. Zmluvné strany

Objednávateľ : Obecný úrad Štefanovičová
Sídlo : Obecný úrad č. 75, 951 15 Štefanovičová
Štatutárny zástupca : Ing. Viera Kurucová – starostka obce
IČO : 31197566
DIČ : 2021059414
Bank. spojenie : Dexia Nitra, č.ú.: 814451003/5600
a
Zhotoviteľ: : Ekostavby spol. s r.o.
Chrenovská 14, 949 01 Nitra
Štatutárny zástupca : Ing. Vyskoč Jozef-konateľ firmy
IČO : 31697348
DIČ : 2020509359
IČ pre DPH : SK2020509359
Bank. spojenie : SLSP Nitra č.ú. 0230207015/0900

uzatvárajú
dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č.4/2010 zo dňa 17.06.2010, ktorým sa dopĺňa a mení zmluva takto:
Mení sa:

C. Čas plnenia

Termín ukončenia prác : **12/2012**

M. Záverečné ustanovenia


dopĺňa sa o bod:

M.7 Tento dodatok je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č.4/2010 zo dňa 17.06.2010


M.8 Dodatok je vypracovaný v piatich exemplároch, z ktorých po podpise oprávnených objednávateľ obdrží štyri exempláre a zhotoviteľ jeden exemplár.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bezo zmeny.


V Štefanovičovej dňa 24.05.2011



objednávateľ*
Ing. Viera Kurucová
starostka obce



V Nitre dňa 24.05.2011



zhotoviteľ
Ing. Jozef Vyskoč
konateľ firmy